



ALMA MATER STUDIORUM · UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Dipartimento di Informatica — Scienza e Ingegneria
Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria e Scienze Informatiche

TITOLO DELLA TESI

Tesi di Laurea in Project Management

Relatore:
Chiar.mo Prof.
MARCO ANTONIO
BOSCHETTI

Presentata da:
VALERIO GIANNINI

NUMERO Appello
Sessione 01/10/ 2026
Anno Accademico 2025/2026

Questa è la DEDICA:
ognuno può scrivere quello che vuole,
anche nulla ...

Introduzione

Obbiettivo della tesi: analizzare lo stato dell'arte

0.1 Contesto e obiettivi della tesi

Contesto: perché il PM è centrale nei progetti IT Obiettivo della tesi
esplicitato: analizzare lo stato dell'arte del project management, con un focus
sulle metodologie tradizionali e Agile, e confrontare le due approcci in termini
di efficacia e adozione nelle aziende.

0.2 Metodologia di analisi

La tesi è una revisione della letteratura basata su fonti ufficiali e ricerche
accademiche. Per le fonti (standard ufficiali, paper accademici, report di
settore) sono stati definiti criteri di selezione basati su: rilevanza, autorevolezza
e aggiornamento.

0.3 Struttura del documento

La struttura del documento è la seguente: metodi tradizionali -> Agile
-> confronto -> stato delle aziende.

Contents

Introduzione	i
0.1 Contesto e obiettivi della tesi	i
0.2 Metodologia di analisi	i
0.3 Struttura del documento	i
1 Metodi tradizionali di Project Management	1
1.1 Cos'è il Project Management: origini e definizioni	1
1.1.1 Evoluzione storica: da Gantt a PERT/CPM	1
1.1.2 Definizioni di riferimento (PMI, ISO 21500)	1
1.2 PMBOK 8	1
1.2.1 Principi e framework	2
1.2.2 Applicazione pratica	2
1.3 PRINCE2	2
1.3.1 Principi e processi	3
1.3.2 Ruoli e governance	5
1.4 Confronto interno tra PMBOK 8 e PRINCE2	7
2 Approcci Agile al Project Management	9
3 Confronto tra approcci tradizionali e Agile	11
3.1 Affinità	11
3.2 Differenze	11
3.3 Scenari di integrazione: approcci ibridi	11
3.4 Verso una definizione sintetica di Project Management	12

4 Stato attuale del Project Management nelle aziende IT	13
Conclusioni	15
A Prima Appendice	17
B Seconda Appendice	19
Bibliografia	21

List of Figures

List of Tables

Chapter 1

Metodi tradizionali di Project Management

Cosa si intende per "approccio tradizionale" al project management PMBOK 8 e PRINCE2 sono lo standard di riferimento

1.1 Cos'è il Project Management: origini e definizioni

1.1.1 Evoluzione storica: da Gantt a PERT/CPM

Accenna in poche righe all'origine storica (Gantt, PERT, CPM) per spiegare perché esistono più definizioni

1.1.2 Definizioni di riferimento (PMI, ISO 21500)

Definizione di riferimento del PMI/PMBOK e quella della norma ISO 21500

1.2 PMBOK 8

PMBOK è lo standard standard del PMI, cos'è e come nasce.

1.2.1 Principi e framework

Principi chiave della guida PMBOK 8 e differenza con le versioni precedenti?

1.2.2 Applicazione pratica

Esempio concreto di come si applica il PMBOK a un progetto IT reale evidenziando vantaggi e limiti pratici segnalati in letteratura

1.3 PRINCE2

A differenza del PMBOK, che si presenta come un corpo di conoscenza (*body of knowledge*) mantenuto da un'associazione professionale, PRINCE2 (*PRojects IN Controlled Environments*) è un metodo strutturato di gestione progetti, applicabile a prescindere da scala, tipologia, organizzazione, area geografica o cultura del progetto [5]. PRINCE2 nasce nel 1989 per iniziativa della CCTA (*Central Computer and Telecommunications Agency*) del governo britannico, sulla base di PROMPT, un metodo sviluppato da Simpact Systems Ltd nel 1975 e adottato dalla CCTA nel 1979 come standard per i progetti informatici governativi. Il metodo è stato aggiornato nel 2009, per allinearne la terminologia, e nel 2017, con un'attenzione maggiore al tema del tailoring. Oggi PRINCE2 è un marchio registrato del Cabinet Office britannico, gestito da AXELOS, e costituisce a tutti gli effetti lo standard de facto della pubblica amministrazione del Regno Unito, pur essendo largamente diffuso anche nel settore privato a livello internazionale [5].

Diversamente dal PMBOK, che assume un'organizzazione interna al progetto, PRINCE2 presuppone per definizione un ambiente cliente/fornitore (*customer/supplier environment*): il progetto è inteso come un'organizzazione temporanea creata allo scopo di consegnare uno o più prodotti di business secondo un Business Case concordato.

1.3.1 Principi e processi

Il metodo PRINCE2 si fonda su quattro elementi integrati: i Principi, i Temi, i Processi e il *Tailoring*, cioè l'adattamento del metodo al contesto specifico del progetto [5]. I Temi (Business Case, Organization, Quality, Plans, Risk, Change, Progress) definiscono gli aspetti della gestione progetto che devono essere continuamente indirizzati; nel presente lavoro i contenuti relativi a Business Case e Organization sono ripresi nella sottosezione seguente insieme ai ruoli, mentre gli altri temi (Quality, Plans, Risk, Change, Progress) sono trattati solo indirettamente, come premessa ai processi: si tratta di uno dei principali ambiti da approfondire in una revisione successiva (si veda oltre, elenco delle mancanze).

I sette principi sono le regole guida universali, autovalidanti e abilitanti (cioè permettono ai practitioner di interpretare come applicare il metodo) su cui si basa qualunque progetto PRINCE2 [5]:

- **Giustificazione commerciale continua** (*continued business justification*): un progetto deve avere una motivazione documentata e valida per tutta la sua durata; se la giustificazione viene meno, il progetto va rivisto o chiuso.
- **Apprendere dall'esperienza**: le lezioni apprese vanno cercate all'inizio del progetto, registrate durante il suo svolgimento e trasmesse ai progetti successivi.
- **Ruoli e responsabilità definiti**: ogni progetto coinvolge tre interessi primari – business, utente e fornitore – rappresentati da ruoli con responsabilità esplicite.
- **Gestione per fasi** (*manage by stages*): il progetto è pianificato, monitorato e controllato fase per fase, con un minimo di due fasi di gestione.
- **Gestione per eccezione** (*manage by exception*): a ciascun livello di delega vengono assegnate delle tolleranze (tempo, costo, qualità, scopo, benefici, rischio); solo se una fase prevede di superarle il controllo risale

al livello superiore, rendendo il metodo efficiente in termini di tempo del management.

- **Attenzione ai prodotti** (*focus on products*): la pianificazione parte dalla definizione dei prodotti da consegnare (*product-based planning*) piuttosto che dalle sole attività, cosicché un progetto di successo è orientato all'output.
- **Adattare il metodo al contesto del progetto** (*tailor to suit the project environment*): PRINCE2 va calibrato in base a dimensione, complessità, importanza, capacità e rischio del progetto specifico, intervenendo su temi, processi e prodotti di gestione.

Il ciclo di vita del progetto è descritto da sette processi, distribuiti su tre livelli di responsabilità – Direzione (Project Board), Gestione (Project Manager) e Consegna (Team Manager) – oltre al livello esterno di Corporate o Programme Management che innesca il progetto tramite il mandato iniziale [5]. In estrema sintesi, il percorso di un progetto PRINCE2 può essere ricostruito così [6]: la Corporate/Programme Management emette il mandato di progetto e nomina l'Executive, che a sua volta nomina il Project Manager (*Starting Up a Project*, SU); Executive e Project Manager redigono il Project Brief e ne verificano la fattibilità, dopo di che il Project Board autorizza l'avvio della fase di inizializzazione; il Project Manager elabora la Project Initiation Documentation – comprensiva di piano di progetto, strategie di gestione, Business Case dettagliato, struttura del team e modalità di tailoring – e pianifica la prima fase di consegna (*Initiating a Project*, IP); il Project Board autorizza quindi il progetto e la prima fase (*Directing a Project*, DP). Nel corso di ciascuna fase di consegna il Project Manager assegna e monitora i Work Package (*Controlling a Stage*, CS), mentre i Team Manager e i team producono i prodotti specialistici (*Managing Product Delivery*, MP); al termine di ogni fase il Project Manager predispone la fase successiva e ne richiede l'autorizzazione al Project Board (*Managing a Stage Boundary*, SB), fino alla fase finale, al termine della quale il Project Manager prepara

la chiusura e il Project Board autorizza la conclusione del progetto (*Closing a Project*, CP).

Il materiale disponibile rappresenta questo flusso anche attraverso un diagramma con legenda a colori, che classifica ciascun elemento in base alla frequenza con cui può ricorrere nel progetto: elementi eseguiti una sola volta nel progetto (es. Starting Up, Initiating, Closing), elementi eseguiti una volta per fase (es. Managing a Stage Boundary), elementi che si possono ripetere più volte all'interno della stessa fase (es. Give ad hoc direction, Highlight Report) ed elementi legati a ciascun singolo Work Package [5].

Per rendere più concreta la teoria, il materiale include un caso applicativo completo – il progetto *CopyWorld365 “Pen Project”*, un’azienda di 15 dipendenti che avvia un piccolo progetto per distribuire penne promozionali ai propri clienti – corredato di tutti i documenti di gestione compilati (mandato, Project Brief, PID, registri, ecc.) secondo lo scenario reale [7]. Questo caso, pensato esplicitamente come preparazione all’esame Practitioner, sarà ripreso nella sottosezione seguente per illustrare in pratica il tema del tailoring dei ruoli.

1.3.2 Ruoli e governance

Il tema Organization definisce la struttura di ruoli e responsabilità del progetto, articolata su quattro livelli [5]: la Corporate o Programme Management, esterna al progetto, che fornisce il mandato iniziale e le direttive aziendali; il livello di Direzione (*Directing*), rappresentato dal Project Board; il livello di Gestione (*Managing*), incarnato dal Project Manager; il livello di Consegna (*Delivering*), affidato ai Team Manager e ai membri del team.

Coerentemente con il principio dei ruoli definiti, ogni progetto PRINCE2 riconosce tre interessi primari che devono essere rappresentati nel Project Board affinché il progetto abbia successo [5]:

- l'**Executive**, che rappresenta gli interessi di business, possiede il Business Case ed è responsabile della sua validità economica e strategica per l'intera durata del progetto;

- il **Senior User**, che rappresenta gli utenti dei prodotti del progetto, specifica i benefici attesi e ne verifica la realizzazione;
- il **Senior Supplier**, che rappresenta chi fornisce le risorse e le competenze specialistiche necessarie a produrre i prodotti (fornitore interno o esterno all'organizzazione).

Al di sotto del Project Board opera il **Project Manager**, responsabile della gestione quotidiana del progetto entro le tolleranze fissate dal Board, affiancato da tre ruoli di supporto: il **Project Assurance**, che garantisce – in modo indipendente dal Project Manager – che il progetto proceda secondo quanto pianificato e ne monitora il Business Case rispetto a eventi esterni; il **Project Support**, che fornisce supporto amministrativo (gestione di registri, documentazione, pianificazione); e la **Change Authority**, a cui il Project Board può delegare la valutazione delle richieste di cambiamento entro un budget di modifica (*change budget*) definito. Al livello di consegna, il **Team Manager** gestisce i membri del team e la produzione dei prodotti specialistici assegnati tramite Work Package, riportando periodicamente al Project Manager tramite Checkpoint Report.

Un aspetto centrale della governance PRINCE2, spesso sottovalutato in una trattazione puramente teorica, è che questi ruoli possono essere combinati: il principio di tailoring consente infatti di adattare la struttura organizzativa a progetti di piccole dimensioni, purché restino separati i ruoli in potenziale conflitto di interesse (in particolare, il Project Manager non dovrebbe mai coincidere con un membro del Project Board). Il caso applicativo *CopyWorld365* illustra bene questa flessibilità: trattandosi di un'azienda di 15 dipendenti senza una struttura di programma, il livello Corporate viene di fatto assorbito dall'Executive (il CEO); il Project Manager assume anche i ruoli di Team Manager e di Project Support; il Project Board assume collettivamente il ruolo di Project Assurance; e la Change Authority viene condivisa tra Project Manager, Executive, Senior User e Senior Supplier [7]. Questo esempio mostra concretamente come il principio del tailoring, più che una clausola di

stile, sia ciò che rende PRINCE2 applicabile anche fuori dai grandi contesti pubblici per cui è stato originariamente concepito.

Infine, la responsabilità di far comunicare correttamente questi ruoli tra loro è affidata alla Communication Management Strategy, predisposta dal Project Manager durante la fase di inizializzazione e rivista a ogni passaggio di fase: il documento stabilisce quali informazioni devono circolare, tra chi, con quale frequenza e attraverso quali canali, ed è quindi lo strumento che tiene insieme, nella pratica, la struttura di governance appena descritta [5].

1.4 Confronto interno tra PMBOK 8 e PRINCE2

Confronto tra le 2 strutture, filosofia e ambiti di applicazione dei due standard Punti di forza e debolezza reciproci.

Chapter 2

Approcci Agile al Project Management

Introduce il cambio di paradigma rispetto al tradizionale: da piano predittivo ad adattamento continuo

Si parlerà sicuramente dell' Agile Manifesto, di Scrum, Kanban e altro. In pieno stile Agile "ancora da definire concretamente cosa verrà trattato.

Chapter 3

Confronto tra approcci tradizionali e Agile

L'obiettivo del capitolo Ã" confrontare in modo sistematico i due mondi visti finora.

3.1 Affinità

Elementi comuni tra approcci tradizionali e Agile

3.2 Differenze

Differenze tra approcci tradizionali e Agile

3.3 Scenari di integrazione: approcci ibridi

Come e perché integrare approcci tradizionali e Agile in scenari reali di progetto.

3.4 Verso una definizione sintetica di Project Management

Il filo conduttore della tesi è l'interpretazione del Project Management, dal punto di vista dei diversi approcci. Ora si vuole ricostruire una visione unitaria del Project Management ricomponendo le definizioni viste nei capitoli precedenti.

Chapter 4

Stato attuale del Project Management nelle aziende IT

Ora dobbiamo passare dalla teoria alla pratica osservando quello che le aziende fanno nel concreto, come interpretano il Project Management e quali approcci adottano. L'idea Ã¨ sottoporre le aziende a un questionario per capire come si posizionano rispetto agli approcci tradizionali e Agile, e quali sono le loro preferenze e criticitÃ .

Conclusioni

Queste sono le conclusioni.

In queste conclusioni voglio fare un riferimento alla bibliografia: questo è il mio riferimento [3, 4].

Appendix A

Prima Appendice

In questa Appendice non si è utilizzato il comando:
`\cleardoublepage`, ed infatti l'ultima pagina 8 ha l'intestazione con il numero
di pagina in alto.

Appendix B

Seconda Appendice

Bibliography

- [1] Primo oggetto bibliografia.
- [2] Secondo oggetto bibliografia.
- [3] Terzo oggetto bibliografia.
- [4] Quarto oggetto bibliografia.
- [5] Materiale didattico del corso PRINCE2 Foundation frequentato dall'autore (dispense PDF/PPTX su principi, temi, processi e ruoli). *[DA COMPLETARE: nome ente erogatore, autore/i, anno del corso]*.
- [6] Materiale didattico del corso PRINCE2 Foundation, *End-to-End Walk-through of PRINCE2*. *[DA COMPLETARE: nome ente erogatore, autore/i, anno]*.
- [7] Turley, F., Khorrami Rad, N. (2013). *The Pen Project: A fully documented sample PRINCE2 project*. Management Plaza. Disponibile su: www.mgmtplaza.com.
- [8] Litten, D. (2017). *PRINCE2 Sample Practitioner Exam – Full-strength Paper with Questions and Answers*. Disponibile su: www.prince2primer.com.
- [9] Office of Government Commerce (a cura di A. Murray) (2009). *Managing Successful Projects with PRINCE2*. Londra: The Stationery Office. *[Edizione 2009 (5th edition), disponibile presso la Biblioteca dell'Università di Bologna]*.

Ringraziamenti

Qui possiamo ringraziare il mondo intero!!!!!!!!!!
Ovviamente solo se uno vuole, non è obbligatorio.